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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO


TOMADA DE PREÇOS nº 01/2019
A Comissão Permanente de Licitações da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ leva ao conhecimento dos interessados que se reunirá, na Rua da Alfândega nº08, 5º andar- sala 07, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001, telefone (0xx21) 2588-1214, às 14:00 horas de 26 de fevereiro de 2019, para recebimento de documentação relativa a habilitações e propostas, com início da abertura dos envelopes, para a licitação que fará realizar na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO sob regime de EMPREITADA GLOBAL, de acordo com a autorização da Colenda Mesa Diretora, exarada às fls. 106 do Processo nº 5958/2018, regida pela Lei Federal nº 8.666/93.

1 OBJETO
1.1 Destina-se a presente licitação à escolha da melhor proposta para contratação dos serviços necessários à recuperação dos revestimentos das fachadas do Centro Administrativo Leonel Brizola, conforme especificações.

1.2 Integram este Edital os anexos referentes ao projeto básico (plantas), cronograma financeiro, proposta padronizada e minuta de contrato administrativo.

2 ASSINATURA, EXECUÇÃO DO CONTRATO E ENTREGA DO OBJETO
2.1 São vedadas à adjudicatária a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da ALERJ.

2.2 A adjudicatária será convocada, por meio de carta, para, no prazo de cinco dias úteis, assinar o instrumento de contrato administrativo, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação.

2.3 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária, durante seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela ALERJ.

2.4 A execução do contrato administrativo será objeto de acompanhamento e fiscalização nos termos do art.90, §3º da Lei nº287/1979. 

2.5 Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto do contrato deverá ser prontamente atendida pela Contratada, sem ônus para a ALERJ.

3 SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
3.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a ALERJ, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I -advertência;

II -multa de um por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

IV -declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a ALERJ, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a ALERJ pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

3.2 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela ALERJ ou cobrada judicialmente.

 3.3 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 3.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia no respectivo processo administrativo, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

3.4 A sanção prevista no subitem 3.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

4 PROJETO BÁSICO

4.1 O Projeto Básico (Termo de Referência) relativo ao objeto desta licitação está anexado ao presente Edital.

5 PROJETO EXECUTIVO

5.1 Não há Projeto Executivo relativo ao objeto desta licitação disponível.

6 PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

6.2 Nenhuma pessoa natural, ainda que devidamente credenciada, poderá presentar ou representar mais de um licitante.

6.3 Os documentos referidos neste item poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada, contidos em envelope próprio devidamente identificado.

6.4 Poderá ser apresentado certificado de registro cadastral em quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data mencionada no preâmbulo deste Edital.

6.5.. Deverão ser apresentadas dentro de seu prazo de eficácia, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

6.6 No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá atender a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data mencionada no preâmbulo deste Edital, quais sejam:

I - habilitação jurídica:

a) cédula de identidade, se o interessado for pessoa natural;

b) registro comercial, se o interessado for empresa individual;

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

II - regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)

III - qualificação técnica:

a) experiência comprovada para o objeto da licitação, através de atestado emitido por entidade pública ou privada, devidamente registrados no CREA (ART'S) e no CAU (RRT'S);

IV - qualificação econômico-financeira:

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação da proposta;

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

V - declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, isto é, não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter a trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.

VI - A boa situação financeira da empresa, mencionada no subitem 6.6, IV, a, demonstra-se pelo Índice de Liquidez Corrente, que não poderá ser inferior a hum, calculado pela fórmula ILC =  AC / PC, onde ILC é Índice de  Liquidez Corrente, AC é Ativo Circulante e PC é Passivo Circulante.

6.7 A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais, e entregue em envelope lacrado, o qual deve ser dirigido à Comissão Permanente de Licitações da ALERJ, mencionando-se a modalidade e o número de ordem desta licitação.

6.8 O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias.

7 JULGAMENTO
7.1 Antes da abertura dos envelopes de proposta devidamente identificados serão declarados, pela Comissão Permanente de Licitações, quais são os licitantes habilitados.

7.2 Os envelopes de proposta dos interessados inabilitados serão a estes devolvidos lacrados, desde que ocorra renúncia quanto aos recursos previstos na legislação vigente.

7.3 Serão desclassificadas as propostas:

I - que não atendam às exigências deste Edital;

II - com valor superior ao da estimativa ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

7.4 As propostas serão classificadas na ordem crescente dos respectivos preços.

7.5 No caso de empate, a classificação far-se-á mediante sorteio a ser realizado em ato público.

8 MEIO DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA

8.1 Excetuado o disposto no item 8.2, nenhum elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

8.2 Quaisquer informações complementares ou esclarecimentos de dúvidas concernentes a este Edital deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações da ALERJ, até três dias úteis anteriores à data fixada para a sessão pública, de segunda a sexta-feira, das catorze às dezessete horas, na Rua da Alfândega nº08, 5ºandar- sala 07, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001, telefax (0xx21) 2588-1214.

9 ÂMBITO DA LICITAÇÃO

9.1 Esta licitação é de âmbito nacional.

10 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO PREÇO

10.1 O preço proposto não pode superar o valor da estimativa, o qual é de R$ 374.488,31 (trezentos e setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais trinta e um centavos).

11 REAJUSTE DE PREÇO

11.1 O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data da apresentação das propostas, de acordo com a variação do  ,INCC, IPCA, IGP-DI ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

12 TOTALIDADE DO PREÇO

12.1 O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.
13 PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO OU MOBILIZAÇÃO

13.1 Não se fará pagamento de instalação ou mobilização para a execução do objeto desta licitação.
14 PAGAMENTO

14.1 Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro, anexo a este edital, e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

14.2 Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados no prazo de trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

14.3 Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da Contratada, mesmo que haja cobrança bancária.
14.4 Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.
14.5 A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem 14.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

14.6 No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.
14.7 O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um por cento sobre o valor da parcela contratual em atraso por dia.

15 RECURSOS ADMINISTRATIVOS
15.1 O licitante que se julgar prejudicado em qualquer fase desta licitação poderá interpor recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação do ato.

15.2 O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da ALERJ por intermédio da Comissão Permanente de Licitações.

15.3 A Comissão Permanente de Licitações da ALERJ poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

16 RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

16.1 O objeto desta licitação será provisoriamente recebido pela comissão de acompanhamento e fiscalização que haja sido designada pelo Diretor-Geral da ALERJ.

16.2 O recebimento definitivo do objeto desta licitação dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da ALERJ.
17 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
17.1 As obrigações da ALERJ referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta 4490.51.07e do programa de trabalho 01.031.01365.441.

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2019.
HAMILTON AMORIM DE LIMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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capítulo i - MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo destina-se a descrever de modo sucinto os serviços necessários à recuperação dos revestimentos das fachadas do Centro Administrativo Leonel Brizola, conforme necessidades identificadas no “Termo de Referência para contratação de Projeto Básico para instalação, fixação das placas de granito e impermeabilização do revestimento de fachada do prédio Administrativo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro”, confeccionado pela empresa Coda Engenharia e Consultoria Ltda, de 04/06/2008, e atualizadas pelo Relatório Técnico RL-ALF-FCH-CIV-001, de 06/02/2018.

2. CARACTERISTICAS DA EDIFICAÇÃO
O Edifício da Rua da Alfândega, 08, construído entre os anos 40 e 50 do século XX, foi erguido onde se localizava o antigo edifício da filial do Banco da Província do Rio Grande do Sul, fundado em 1858. Este edifício fica em frente ao antigo Banco do Brasil (Agência Central). O Antigo edifício tinha as características dos edifícios neoclássicos como alguns de seus vizinhos na rua da Alfândega.

O edifício atual é um projeto arrojado para a época, mais um exemplo de edifício modernista, onde se destaca o uso de pilotis no pavimento térreo, pé direito duplo e planta livre nos pavimentos tipo. Localiza-se no centro do Rio de Janeiro, próximo à Igreja de Nossa Senhora da Candelária e do Centro Cultural Banco do Brasil, faz parte do entorne do Candelária, área protegida pelo IPHAN, conforme boletim nº 22, de 18 de maio de 1983, assim como do Corredor Cultural do Rio de Janeiro.

O Edifício possui doze pavimentos mais sobreloja, cobertura e subsolo, num total de quinze pavimentos e área aproximada por pavimento de 387 m², totalizando aproximadamente 5.700 m². O pé direito no térreo é de 4,5 m, no mezanino é de 2,9 m e nos pavimentos tipo é de 3,1 m.

As fachadas são de alvenaria de tijolo revestido com argamassa e, por cima deste, um revestimento em parte cerâmico e em parte de pastilhas. Existem uns filetes de pedra que servem de moldura e de pingadeira para evitar manchas nas paredes que estão em estado razoável de conservação.

A fachada principal, na Rua da Alfândega, tem seus pilares projetados externamente e revestidos em seu perímetro, a partir do térreo até o mezanino, em granito, com altura de 7 m.

As fachadas da Rua da Alfândega e Rua Primeiro de Março possuem revestimento em granito no mesmo nível dos pilares.

3. JUSTIFICATIVA DOS SERVIÇOS

Diante da observação que detritos do revestimento da fachada do edifício foram encontrados sob as pingadeiras inferiores e sobre o passeio, buscou-se identificar a existência e a extensão de patologias nestes elementos e buscar eventuais levantamentos passados que já tenham sido feitos sobre esta matéria.

Neste sentido foi produzido o Relatório Técnico RL-AFD-FCH-CIV-001, com o objetivo atualizar parte das informações apresentadas no documento intitulado “Termo de Referência para contratação de Projeto Básico para instalação, fixação das placas de granito e impermeabilização do revestimento de fachada do prédio Administrativo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro”, confeccionado pela empresa Coda Engenharia e Consultoria Ltda, datado de 04/06/2008.

O trabalho, que resultou no Relatório Técnico supracitado, consistiu no levantamento visual, através de análise in loco e de fotografias, do revestimento externo das fachadas do edifício e das condições externas e internas de cada uma das esquadrias. Foram identificadas uma série de anomalias nos revestimentos de granito, cerâmica e pastilhas das fachadas da edificação em tela. O relatório técnico não encontrou diferenças significativas em relação ao levantamento presente no documento de 2008, mas as detalhou e identificou que o processo de degradação continua.

Desta maneira, em atenção ao risco de que eventuais desplacamentos maiores atinjam transeuntes nas Ruas Primeiro de Março e Alfândega, bem como no sentido de impedir que o processo de degradação acarrete problemas maiores para a integridade do edifício, constitui-se este Termo de Referência para instruir processo licitatório para contratação dos serviços necessários à correção de tais anomalias.

capítulol ii – MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

4.1. Equipe para a Obra

A CONTRATADA deverá dispor na obra de equipe experiente, capacitada para a elaboração dos serviços, seguindo procedimentos consagrados e atendendo aos requisitos básicos no tocante ao escopo deste Memorial Descritivo e conforme segue:

4.1.1. Equipe Mínima

Desde a fase de projetos, A CONTRATADA deverá dispor de profissionais específicos para cada especialidade, devidamente capacitados e qualificados em função da complexidade dos serviços.

4.1.2. Qualificação Profissional

Os serviços somente poderão ser executados por profissionais qualificados para cada modalidade em específico, não será permitido pela FISCALIZAÇÃO, qualquer desvio de função, principalmente quanto ao trabalho de ajudantes, que devem limitar-se ao auxílio dos respectivos profissionais de cada área.

4.2. Garantia da Qualidade

A CONTRATADA deve, através do seu Sistema da Qualidade, aplicar métodos e procedimentos de modo a garantir o cumprimento das especificações técnicas e de normas, bem como atendimento do prazo contratual, referentes ao fornecimento dos materiais, equipamentos e serviços desenvolvidos pela CONTRATADA e por seus fornecedores.

4.3. Regime de Execução dos Serviços

4.3.1. Horário preferencial

Horário preferencial de trabalho será de 2º a 6º feira das 07h30min às 16h30min, com intervalo para almoço das 12h00min às 13h00min. 

4.3.2. Serviços em horário extraordinário

A CONTRATADA deve considerar os custos com os trabalhos em horário extraordinário incluídos na composição dos preços em Planilha de Preços (PPU), não cabendo qualquer pagamento adicional pela ALERJ para serviços executados fora do horário administrativo.

Os serviços em horário extraordinário e alternativo deverão ser negociados antecipadamente com a FISCALIZAÇÃO e deverão estar previstos lanche, almoço e jantar, quando aplicável.

A CONTRATADA deverá cumprir a legislação trabalhista, concedendo folgas semanais e evitando jornadas dobradas. Para serviços em horário extraordinário nos dias úteis, quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. Não serão permitidas mais que 2 (duas) horas extras, além do horário normal, exceto mediante comunicação ao sindicato e DRT local.

4.4. Normas Técnicas e Legislações

Todos os documentos de projeto deverão ser elaborados, emitidos e revisados em conformidade com as Normas Brasileiras e, em sua ausência, com Normas de organismos acreditados pelo INMETRO.

Todas as instalações, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços pela CONTRATADA, ex: andaimes, acessos, máquinas, ferramentas, iluminação, transformadores, geradores, compressores e outros que se fizerem necessários, deverão atender sempre o disposto nas Normas Regulamentadoras, principalmente as NR’s 6, 9, 10, 18, 24 e 35.

4.5. Segurança Meio-ambiente e Saúde

Todos os funcionários da CONTRATADA (equipe operacional e administrativa) deverão estar identificados com crachás da CONTRATADA e uniformizados, devendo manter sua circulação restrita às áreas em que se estiver executando os serviços contratados.

É necessário o uso de EPI e disponibilização de EPC específico a cada etapa dos serviços, a constar de PCMAT / PPRA a ser elaborado pela CONTRATADA, por Engenheiro de Segurança habilitado, mediante estudo dos projetos e especificações técnicas de materiais, serviços e procedimentos, visita de conhecimento e avaliação, a constar do RDO, especificamente para a obra e aprovado / comentado pela FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser previstos, inclusive sob orientação dos elaboradores do PPRA / PCMAT, isolamentos, avisos e sinalização que se façam necessários à segurança dos funcionários da CONTRATADA, bem como da Unidade, a cada etapa específica da obra que assim justifique.

Todo equipamento utilizado para a obra tais como lixadeiras, esmerilhadeiras, furadeiras, marteletes, compressores, máquinas de hidrojato, betoneiras, máquinas de solda, dentre outros, deverão ser ligados dentro de condições de segurança previstas nas normas NR específicas, não sendo aceito ligações em quadros improvisados ou com cabos não normatizados, que comprometam a segurança da edificação.

4.6. Procedimentos Executivos

A CONTRATADA deverá apresentar os procedimentos e as estratégias de ação relativos às atividades previstas neste Memorial Descritivo para verificação prévia da FISCALIZAÇÃO, antes do início de cada serviço. Os serviços somente poderão ser executados com seus procedimentos previamente avaliados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá emitir procedimentos executivos para cada serviço, o qual deve descrever complementarmente ao que dispõe o presente Termo de Referência, os critérios de execução e aceitação dos serviços, explanar as estratégias de avanço e execução, bem como, deve especificar os ensaios e/ou testes a serem executados para cada modalidade. 

O conteúdo mínimo dos procedimentos deve atender ao definido na Norma Técnica Principal de cada especialidade. Devem estar também definidos nos procedimentos: pontos de inspeção, planos e procedimentos de inspeção e critérios de aceitação e rejeição dos serviços, quando não explícitos no presente Termo de Referência.

4.7. Andaimes

Os andaimes e acessos às fachadas da edificação deverão ser do tipo suspenso, elétricos, com cabo de tração passante, que atendam a Norma Regulamentadora NR-18. 

A CONTRATADA deverá desenvolver os detalhamentos destes acessos e/ou plataformas de execução dos serviços, com considerações de carregamentos de utilização, entulhos, materiais e equipamentos, elaborando para cada meio ou tipo de acesso, memorial de cálculo e projeto específico com o devido recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), para submissão à FISCALIZAÇÃO para fins de aposição de comentários / aprovação.

Deverá ser disponibilizado cinto de segurança tipo paraquedista, trava-quedas de segurança, cabo-guia fixado em estrutura independente da estrutura de fixação e sustentação do andaime suspenso.

4.8. Proteções

Todos as fachadas deverão estar protegidas por tela que ofereça proteção contra queda de ferramentas, alvenaria, detritos de demolição, material abrasivo de jateamento, dentre outros, durante a fase os serviços a serem executados nas fachadas, notadamente aqueles de recuperação estrutural e revestimentos.

A tela deverá ser em polipropileno aditivado contra intempéries (UV), com malha de abertura máxima 3,0 x 3,0mm. A cor da tela deverá ser branca ou azul.

Deverá ser instalada em toda a área do andaime, incluindo laterais, visando garantir que possíveis quedas de fragmentos de obra fiquem restritas a área de projeção do mesmo.

Deverá haver manutenção diária da tela fachadeira, não sendo permitidos rasgos ou outros danos que deverão ser imediatamente corrigidos, complementados ou substituídos onde necessário.

Ao final da obra, todo o telamento de proteção deverá ser retirado junto com os andaimes.

Caso os andaimes não sejam todos instalados ao mesmo tempo, a tela poderá ser reutilizada, desde que apresente boas condições de resistência e limpeza e não apresente rasgos ou outros danos.

Os balancins ou plataformas considerados para os serviços deverão ser adicionalmente protegidos com lonas estruturadas (tipo lonas de caminhão) de forma a impedir a queda de detritos de demolição e partículas de jateamento, projeção de argamassas, dentre outros.

4.9. Resíduos e sobras de materiais

Para a destinação final de resíduos da construção civil RCC (classe I; II A e II B) a CONTRATADA deverá à resolução CONAMA 307/02, dando a destinação ambiental adequada para cada caso.

A CONTRATADA deverá apresentar o PGR (Plano de Gerenciamento de Resíduos) e com a autorização prévia de transporte, através de MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos).

Todas as embalagens de tintas, solventes e produtos químicos deverão ser devolvidas ao fabricante/fornecedor ou outra destinação adequada, por conta da CONTRATADA, mediante emissão de documentos comprobatórios, conforme a legislação em vigor. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deve ser assinado pelo profissional responsável pela execução da demolição (PREO) devidamente habilitado, com a respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART/CREA-RJ), e ter como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para a minimização, manejo e destinação ambientalmente adequada dos resíduos.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deve contemplar as seguintes etapas:

· Caracterização: etapa em que o gerador deve identificar e quantificar os resíduos de construção e demolição gerados no empreendimento;

· Triagem: deve ser realizada preferencialmente pelo gerador, na origem, ou ser realizada nas áreas de destinação regularizadas, respeitadas as classes de resíduos estabelecidas na Resolução CONAMA 307/02;

· Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos desde a geração até a etapa de transporte, assegurando, em todos os casos em que seja possível, as condições de reutilização e de reciclagem;

· Transporte: deve ser realizado pelo próprio gerador ou por transportador cadastrado pelo Poder Público, respeitadas as etapas anteriores e as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos;

· Destinação: deve ser prevista e realizada em áreas de destinação regularizadas e estar documentada com Notas ou Manifesto de Transporte de Resíduos (NTR ou MTR).

As NTR´ s relativas aos serviços devem estar disponíveis nos locais da obra, recepção e no transporte dos resíduos para fins de FISCALIZAÇÃO pelos órgãos competentes.

Caso necessário o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, deve ser apresentado juntamente para análise do órgão ambiental competente.

Os demais tipos de resíduos da construção civil devem, obedecidas as normas brasileiras específicas, ser encaminhados à reutilização; à reciclagem; à armazenagem temporária; ou a destino final adequado.

Todo o lixo deverá ser segregado, destinado em embalagens apropriadas e transportado pela CONTRATADA aterro sanitário, preferencialmente o aterro sanitário de Seropédica.

4.10. Fornecimento de materiais e equipamentos

A ALERJ reserva-se o direito de fornecer quaisquer materiais e/ou equipamentos a serem utilizados nas obras, novos ou recondicionados, mediante notificação à CONTRATADA antes ou durante a execução dos projetos executivos, com vistas ao correto aproveitamento de tais insumos.

Os ajustes e reequilíbrios econômico-financeiros decorrentes de tais eventuais fornecimentos de insumos poderão ser objeto de tratativas a cada caso, contemplando-se ainda as questões afetas à garantia dos serviços.

4.11. Movimentação de carga

A CONTRATADA deverá atender os requisitos da NR-11 e NR-18.

A movimentação de carga para a retirada ou instalação de peças, materiais e/ou equipamentos, deverá ser efetuada por máquinas de elevação de carga compatíveis com o serviço e seus custos deverão estar incluídos no preço unitário dos respectivos itens de planilha não cabendo medição em separado.

4.12. Informações Adicionais

A qualquer momento a FISCALIZAÇÃO poderá recolher amostras e realizar ensaios nos materiais e insumos para a obra. Caso algum item esteja fora de especificação, todo o serviço envolvendo tal lote de materiais deverá ser refeito, sem custo adicional à ALERJ. 

O RDO (Relatório diário de Obra) deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO no primeiro dia útil após o dia de execução dos serviços.

A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO antes do início dos serviços, a relação de trabalhadores que atuarão na obra, bem como, atualizar imediatamente quando houver a inclusão ou exclusão de funcionários, inclusive funcionários de empresa SUBCONTRATADA, se houver.

É reservado à ALERJ, o direito de recusar o recebimento de itens fornecidos pela CONTRATADA caso das seguintes não-conformidades:

· Incompatibilidade com a especificação técnica deste Memorial Descritivo ou do Projeto Executivo;

· Falta de avaliação prévia pela FISCALIZAÇÃO e de Parecer Técnico, quando aplicável.

Os serviços poderão ser paralisados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO caso estejam gerando risco ou perigos à integridade física dos funcionários ou das instalações, sem que haja quaisquer custos adicionais para a ALERJ.

4.13. Projetos

Os projetos necessários ao pleno desenvolvimento dos serviços, deverão ser executados em perfeita e estreita observância às indicações constantes deste Projeto Básico.

4.13.1. ART CREA / RRT CAU

Deverão ser apresentadas ART´S / RRT´S de todas as disciplinas e projetos para elementos provisórios que a legislação assim exija (andaimes, transporte vertical de equipamentos e cargas, içamentos, escoramentos, PGR etc.).

4.13.2. Licenças

· Licença para obra junto à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro – PMRJ.

4.14. Apresentação de Relatórios e Certificados

A CONTRATADA deverá apresentar sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, relatório de recebimento dos materiais e equipamentos, certificados de qualidade, certificados de conformidade com as Normas ABNT e órgãos regulamentadores, notas fiscais, ordens de compra e/ou contratos de fabricação/fornecimento de todo o material e equipamento de aplicação na obra, com aprovação prévia da inspeção da ALERJ. Tais registros comporão o “data book” conforme item a seguir.

4.15. As built” e “Data Book” 

Executar o "Data-Book" na forma de uma coletânea de documentos técnico-administrativos dos serviços executados, com a assinatura de técnicos credenciados, aceitos e liberados pela FISCALIZAÇÃO, 1 (uma) em mídia impressa e 1 (uma) em magnética (sendo uma equivalente a outra) contendo:

· Licenças junto aos órgãos públicos;

· Certificados de inspeção dos balancins;

· Notas Fiscais de equipamentos e insumos;

· Relatórios de inspeções e ensaios realizados;

· Procedimentos de execução e inspeção empregados;

· Certificados de garantia;

· Cronograma dos serviços atualizado;

· Manual de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) contendo cópia do PPRA, PCMSO, ASO's;

· Relatório fotográfico que contemple cada item do objeto contratado, antes, durante e depois das ações previstas no contrato;

· Registros da geração e destinação dos resíduos gerados durante a execução dos serviços (Planilhas de Geração e Destinação de Resíduos e Manifesto de Resíduos);

· Outros registros gerados referentes ao Meio Ambiente;

· Manual de manutenção dos tratamentos de fachada realizados na edificação.

O "Data Book" em mídia magnética deverá ser entregue em CD ROM, com o CD e a embalagem devidamente identificados;

No CD, deverão constar, além de copias magnéticas de toda documentação do "Data Book" impresso (em forma de texto, planilha ou documento "rasterizado" ou "escaneado"), a documentação de planejamento emitida pela CONTRATADA em MS Project ou compatível;

4.16. Limpeza

Deverá ser implementada limpeza permanente das áreas em que se processem os serviços, bem como daquelas em que se efetive a guarda dos materiais e canteiro.

Após a finalização dos serviços em cada frente de trabalho deverá ser implementada limpeza geral da área preparada para a aceitação da etapa.

Ao final de todos os serviços deverá ser implementada limpeza geral da obra, excetuando-se as fachadas objeto das etapas anteriores, já limpas quando das mudanças de frente de serviço.

4.17. Especificações de serviços

Para as convenções e especificações técnicas de materiais, equipamentos, serviços e insumos em geral, não detalhadas ou constantes do presente Termo de Referência, serão adotadas aquelas existentes no Catálogo de Referência do Sistema EMOP de Custos Unitários 

5. SERVIÇOS INICIAIS

5.1. Tapumes

Previsto tapume de vedação no entorno da área afetada pela obra, para proteção dos pedestres e veículos executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa.

5.2. Placa de Obra

Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira.

5.3. Canteiro de Obras

Prevista a construção com tapume de madeira, portas e ferragens simples. Conforme especificado na planilha orçamentária.

5.4. Ensaios não Destrutivos e Controle Tecnológico

Os ensaios de caracterização e/ou avaliação de desempenho dos materiais empregados nas obras, bem como os de controle tecnológico que demandarem verificação para validação de fornecedores ou que forem prescritos por normas aplicáveis, tais como, resistência característica de concreto, microconcreto, grautes, epóxis, argamassas, aderência de revestimentos, caracterização de filmes e pinturas, sua aderência ao substrato de aplicação e espessura de película, dentre outros que sejam afetos aos insumos necessários para execução deste Termo de Reverência, deverão ser realizados pela CONTRATADA, devendo os custos já estarem previstos em sua proposta comercial.

Por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a ALERJ reserva-se ainda o direito de proceder controle tecnológico dos materiais empregados na obra, tendo em vista a preservação das especificações e normas propostas para a execução dos serviços.

Os testes tecnológicos serão realizados em laboratórios de ensaio tecnológico particulares ou oficiais idôneos, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Os resultados e recomendações técnicos emitidos por esses laboratórios serão rigorosamente acatados e cumpridos oportunamente pela CONTRATADA nos termos das Especificações, do Contrato e da sua responsabilidade prevista em lei.

Todo material necessário à realização dos ensaios tecnológicos será fornecido pela CONTRATADA em tempo hábil e sem ônus para a ALERJ.

A coleta desse material será feita na presença da FISCALIZAÇÃO e pelo pessoal técnico dos laboratórios responsáveis pelos testes.

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO / ALERJ a exigência de certificação do INMETRO e/ou equivalentes para os materiais divergentes das especificações e/ou planilhas e/ou projetos, que sejam considerados desconhecidos pela FISCALIZAÇÃO da ALERJ.

5.5. Preparação das superfícies

Em todas as superfícies das fachadas, revestidas com cerâmicas, pastilhas ou granitos, proceder à lavagem com hidrojateamento, sob pressão mínima de 2.400 psi, com equipamento dotado de bico turbo (jato rotativo), escovação manual e eventualmente, detergente ou solvente, para retirada de todo material solto, na iminência de queda, bem como a remoção de filmes de tinta, verniz ou materiais anteriormente aplicados, pichações e demais impregnações, bem como abertura do rejuntamento e calafetações soltos.

As áreas das fachadas em que se estiver procedendo ao hidrojateamento deverão contar com proteção das esquadrias (vidros e metais), de forma à se evitar a ação abrasiva sobre estas. Para tal deverá se implementar colocação de elementos de madeirite fixados convenientemente às esquadrias, ou metodologia que melhor ser adeque.

5.6. Demolições e Retiradas 

Deverão ser realizados os seguintes serviços de demolições e retiradas conforme abaixo:

5.6.1. Testes de percussão

Devem ser feitos testes de percussão, com batidas leves, sobre toda a superfície de granito, pastilhas e cerâmica, no sentido de identificar as áreas de peças soltas que necessitem remoção imediata para posterior substituição.

As áreas identificadas como ocas, soltas, mal aderidas, com defeitos ou demais danos, deverão ser marcadas diretamente nas fachadas, com giz ou caneta vermelho ou metodologia que melhor se adeque, e, após a demolição, conforme itens abaixo, deverá ser registrado o memorial fotográfico e gráfico (em desenhos), com as áreas trabalhadas.

5.6.2. Demolição de revestimento cerâmico

Serão demolidos os revestimentos cerâmicos existentes que apresentarem problemas nos testes de percussão, para posterior substituição. Foi estimado que 10% do total do revestimento cerâmico será substituído.

5.6.3. Demolição de revestimento de pastilhas

Serão demolidos os revestimentos de pastilhas existentes que apresentarem problemas nos testes de percussão, para posterior substituição. Foi estimado que 10% do total do revestimento de pastilhas será substituído.

5.6.4. Demolição dos chapins de ladrilhos cerâmicos

Serão demolidos os revestimentos cerâmicos que apresentarem problemas nos testes de percussão das superfícies horizontais superiores (chapins) nas reentrâncias de cada andar, nos limites entre as áreas com revestimento cerâmico e de ladrilhos e, completamente, na platibanda da edificação.

5.6.5. Remoção cuidadosa de revestimento de granito

Deverão ser removidos cuidadosamente as placas de granito furadas que apresentam problemas, para posterior recolocação.

5.6.6. Demolição de revestimento de argamassa de paredes

Deverá ser removida toda a argamassa de assentamento imprópria para o uso da área referente ao granito novo a ser instalado, ao granito com furos a ser removido cuidadosamente e reassentado e às áreas de cerâmica e pastilhas que apresentam problemas e que serão substituídas.

5.6.7. Demolição de revestimento de argamassa dos chapins

Deverá ser removida toda a argamassa de assentamento imprópria para o uso da área referente ao revestimento cerâmico dos chapins.

5.6.8. Transporte de carga de qualquer natureza

Todo o material demolido foi convertido em caçambas de 5m³ e considerado o descarte no município de Seropédica, a 96 km do Rio de Janeiro, conforme memória de cálculo de demolição.

6. REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

6.1. Chapisco E Emboço

6.1.1. Chapisco 

· Material

Camada de chapisco no traço 1:3 (cimento e areia), ou argamassa pré-fabricada, referência Usina Fortaleza, ref.: Chapisco Fort, ou equivalente.

· Execução

Limpar e umedecer, até saturação, a superfície antes da execução.

Aplicação:
Em todas as paredes onde forem demolidos ou retirados os revestimentos.

6.1.2. Emboço

· Material

Argamassa pré-fabricada, referência Qualimassa externa, ref.: Lafarge, ou equivalente.

· Execução

A superfície do emboço deverá ser perfeitamente alinhada e nivelada apresentando acabamento sarrafeado e desempenado para receber revestimentos.

Aplicação:
Em todas as paredes onde forem demolidos ou retirados os revestimentos.

6.2. Revestimento cerâmico em substituição ao existente;

As peças a serem repostas nas áreas em que se deu a demolição, deverão ser do mesmo tipo das existentes.

Não havendo peças novas para reposição, deverá ser buscado no mercado, elementos mais próximos aos existentes quanto a geometria, rugosidade e cor.

· Execução

Efetuar a limpeza das peças, que devem estar limpas e isentas de materiais estranhos.

A pasta de assentamento será constituída de argamassa industrializada colante específica para cerâmica sobre emboço desempenado, referência Quartzolit ou equivalente, para áreas internas, aplicada com desempenadeira de aço dentada, da seguinte forma:

Misturar 4 partes de argamassa para cada parte de água, amassando-se bem e homogeneizando a mistura em repouso por 15 minutos, e reamassando novamente antes da utilização.

Estender a argamassa em camadas de no máximo 3mm de espessura com o lado liso da desempenadeira de aço, e em seguida com o lado dentado remover o excesso de argamassa encostando os dentes da desempenadeira na base formando sulcos e cordões paralelos.

As peças devem ser assentadas a seco, sem a necessidade de imersão prévia em água, pressionando-as adequadamente para sua perfeita aderência.

As peças serão assentes com regularidade, executando-se fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas.

Aplicação:
Em todas as áreas onde forem removidos os revestimentos cerâmicos.

6.2.1. Revestimento cerâmico - Limpeza e aplicação de solução hidrofugante;

· Execução

A solução hidrofugante a base de silano-siloxano oligomérico, monocomponente, com elevada penetração e resistente a radiação ultravioleta, que inibe a formação de manchas e a descoloração da superfície causada pela presença de umidade.

O preparo da superfície deve ser procedido da seguinte forma:

O substrato deve apresentar-se integro, limpo, isento de óleos, graxas, desmoldantes, compostos de cura ou quaisquer outras contaminações. Recomenda-se executar um jateamento para a remoção das impurezas e proteger as esquadrias, juntas, componentes asfálticos ou betuminosos próximos às superfícies que receberão o produto. Para a aplicação a superfície deve apresentar-se seca. Quanto menor o teor de umidade da superfície, maior a penetração do produto e consequentemente maior será a sua eficácia

A aplicação pode ser realizada com rolo, pincel ou equipamento de pintura do tipo airless, até a saturação do substrato. Em superfícies de elevada capacidade de absorção, tais como concreto de baixa resistência mecânica e tijolos maciços, o produto deve ser aplicado em duas demãos com intervalo mínimo de quatro horas entre demãos.

Evitar a aplicação do produto em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 85%, sob a ação de ventos fortes ou em temperaturas abaixo de 10º C. Limpar equipamentos e ferramentas com água limpa imediatamente após a conclusão dos serviços.

6.3. Revestimento de pastilhas em substituição ao existente;

· Execução

Efetuar a limpeza das peças, que devem estar limpas e isentas de materiais estranhos.

A pasta de assentamento será constituída de argamassa industrializada colante específica para cerâmica sobre emboço desempenado, referência Quartzolit ou equivalente, para áreas internas, aplicada com desempenadeira de aço dentada, da seguinte forma:

Misturar 4 partes de argamassa para cada parte de água, amassando-se bem e homogeneizando a mistura em repouso por 15 minutos, e reamassando novamente antes da utilização.

Estender a argamassa em camadas de no máximo 3mm de espessura com o lado liso da desempenadeira de aço, e em seguida com o lado dentado remover o excesso de argamassa encostando os dentes da desempenadeira na base formando sulcos e cordões paralelos.

As peças devem ser assentadas a seco, sem a necessidade de imersão prévia em água, pressionando-as adequadamente para sua perfeita aderência.

Aplicação:
Em todas as áreas onde forem removidos os revestimentos de pastilhas.

6.4. Revestimento cerâmico dos chapins em substituição ao existente;

· Execução

Efetuar a limpeza das peças, que devem estar limpas e isentas de materiais estranhos.

A pasta de assentamento será constituída de argamassa industrializada colante específica para cerâmica sobre emboço desempenado, referência Quartzolit ou equivalente, para áreas internas, aplicada com desempenadeira de aço dentada, da seguinte forma:

Misturar 4 partes de argamassa para cada parte de água, amassando-se bem e homogeneizando a mistura em repouso por 15 minutos, e reamassando novamente antes da utilização.

Estender a argamassa em camadas de no máximo 3mm de espessura com o lado liso da desempenadeira de aço, e em seguida com o lado dentado remover o excesso de argamassa encostando os dentes da desempenadeira na base formando sulcos e cordões paralelos.

As peças devem ser assentadas a seco, sem a necessidade de imersão prévia em água, pressionando-as adequadamente para sua perfeita aderência.

As peças serão assentes com regularidade, niveladas e alinhadas.

Aplicação:
Nas reentrâncias de cada andar, nos limites entre as áreas com revestimento cerâmico e de ladrilhos e, completamente onde forem removidos os revestimentos cerâmicos dos chapins.

6.5. Chapins de concreto nas platibandas;

· Execução

Chapim/soleira de concreto aparente com acabamento desempenado, usando forma de chapa compensada, medindo 14 x 10cm, conforme projeto tipo nº 6062/EMOP, fundido no local.

Aplicação:
Na platibanda da edificação.

6.6. Revestimento de granitos – Fixação das placas de granito;

· Execução

As placas deverão ter seus pinos de fixação ancorados no concreto ou alvenaria, através da incorporação de dois chumbadores químicos de injeção, composto de barras roscadas de aço inoxidável 3/16” e 5/’6” de diâmetro.

Os furos executados com broca diamantada deverão ser posicionados na diagonal da placa com espaçamento a partir das bordas de aproximadamente 15 cm. As placas com dimensões inferiores a 0,2 m² poderão ser fixadas com apenas um chumbador no centro da placa. No caso de fissuras restauradas, nenhuma das partes deverá ficar sem um pino de segurança.

A extremidade externa do pino deverá ficar oculta e afastada da superfície da placa de 3 a 5 mm, no sentido de reduzir o aspecto estético da cravação dos pinos.

Este procedimento é válido para todas as placas, mesmo aquelas que se apresentarem, quando das inspeções realizadas, íntegras.

A sequência executiva é a que se segue:

- Executar furo com broca de diâmetro 10 mm no substrato concreto ou 16 mm no substrato alvenaria. A ancoragem do concreto deverá ser de no mínimo 75mm, e na alvenaria de no mínimo 90 mm. Para tal serão necessárias barras roscadas de comprimento da ordem de 110 mm e 125 mm, respectivamente.

- É recomendável que todos os furos sejam executados com máquina furadeira que possua unidade de reciclagem de água e limitador de profundidade.

- Limpar o furo com escova que escarifique a superfície interna dos furos e em seguida utilizar ar comprimido ou aspirador. No caso do uso de ar comprimido, deve-se garantir que não haverá liberação de graxa ou óleo dentro do furo.

- Inserir, no caso da fixação no substrato de alvenaria, retentor da resina antes da injeção.

- Injetar a resina a base de vinil-ester ou metacrilato epoxídico após o preparo do aplicador de acordo com as especificações do fabricante. É conveniente criar uma linha de produção de furos e em seguida injetar a resina continuamente.

Os furos deverão ser preenchidos em toda a sua profundidade, devendo o bico da pistola garantir o preenchimento a partir do fundo do furo. A quantidade de resina a ser introduzida no furo deverá considerar o volume correspondente à parte do pino na zona de fixação.

- Introduzir a barra roscada no interior do furo através de movimentos rotativos de rosqueamento com a própria mão, imediatamente após o preenchimento com a resina e nunca depois de vencida a vida útil (pot life). A barra deverá estar limpa, sem qualquer tipo de graxa, óleo ou pó.

Não aplicar nenhum esforço na placa até o tempo de cura total. Atentar para o tempo de cura definido pelo fabricante.

Caso este tempo tenha sido eventualmente vencido, o furo deverá ser refeito e novamente escarificado para eliminar os resíduos da resina.

- Tamponar os furos realizados na placa com massa utilizando como carga o pó do granito capri movimentado e cimento branco estrutural amassado com uma solução de resina. A massa deverá ser aplicada somente após a secagem da resina e limpeza prévia da superfície da pedra na região do furo.

Esta massa deverá apresentar propriedades equivalentes ao material do substrato para que trabalhem casados. Para tal é de suma importância que o módulo de deformação da massa de tamponamento não seja superior ao do granito capri movimentado.

Aplicação:
Em todas as placas de granito

6.7. Revestimento de granitos – Tratamento das placas com fissuras por retração térmica;

· Execução

Toda fissura deverá ser tratada depois de fixados os pinos. Caso durante a fixação ocorra deslocamentos de placas ou parte delas, a mesma deverá ser substituída.

Para fissuras com aberturas superiores a 0,3 mm deverá ser aplicado riscador de fórmica ao longo do desenvolvimento da fissura, de forma a abrir os lábios e retirar as rebarbas. Em seguida deverá ser procedida limpeza utilizando-se jato de ar comprimido.

Aplicar sobre a fissura massa de mesmas características daquela especificado no item anterior, retirando o excesso.

Para fissuras inferiores a 0,3 mm, deverá ser executada colmatação sem abertura dos lábios, utilizando-se massa conforme acima, aplicada através de espátulas.

Aplicação:
Em todas as placas de granito que apresentem fissuras.

6.8. Revestimento de granitos – Tratamento das juntas entre as placas

· Execução

As juntas entre as placas deverão ser tratadas promovendo-se a remoção do material de preenchimento que se encontra fissurado ou deteriorado. Em seguida deverá ser efetuada limpeza garantindo-se a isenção de qualquer tipo de resíduo e detritos, aplicando água limpa antes da aplicação do novo material.

O material a ser utilizado deverá ser um selante flexível compatível com a cor e módulo de deformação das placas de forma que impeça a penetração de água nas juntas. Na aplicação deverão ser seguidas as recomendações do fabricante.

Aplicação:
Em todas as juntas fissuradas ou deterioradas.

6.9. Revestimento de granitos – Reconstituição e Execução da Argamassa de Assentamento das placas de granito nova e reassentadas

· Execução

A reconstituição da seção, após executada a retirada de toda argamassa de assentamento imprópria para o uso, deverá ser procedida à aplicação de argamassa estrutural de consistência tixotrópica que apresente propriedades equivalentes ao material existente. Quando da aplicação do produto é conveniente que o substrato encontre-se na condição de saturado, porém superficialmente seco. Seu adensamento deve ser feito em camadas finas, com espessuras de cerca de 1 cm, e sem interrupção. O acabamento final será dado com desempenadeira, cuidando-se para evitar o seu descolamento do substrato. Nestes casos, com a própria desempenadeira, a região descolada deve ser ‘apertada’ contra a peça em recuperação. Deverá ser feita uma cura adequada, prevendo-se o isolamento da temperatura e a saída brusca de água da massa.

- Refazimento da argamassa de fixação da placa deverá apresentar propriedades equivalentes aos materiais do substrato. Portanto, deverão ser precedidos ensaios experimentais in situ, seguidos de ensaios de envelhecimento para que os referidos materiais possam acompanhar as alterações volumétricas do substrato, destacando-se que o módulo de deformação do material de recomposição não deverá ser superior ao do suporte.

- A fixação da nova placa de granito deverá ser realizada através da utilização de argamassa de mesmas características da acima descrita, aplicada no seu tardoz com desempenadeira dentada para formar cordões e permitir que por pressão a argamassa se distribua uniformemente. O substrato deverá se encontrar devidamente curado, limpo e suficientemente saturado. A segurança da fixação da placa deverá ser obtida através da introdução de pinos conforme já descrito no item anterior. A colocação dos pinos nessas placas deverá ser executada após o completo endurecimento da argamassa de fixação.

Aplicação:
Em todas as placas de granito que precisarem ser assentadas ou reassentadas

6.10. Revestimento de granitos – Limpeza e polimento das superfícies

· Execução

Após o termino de todos os serviços de recuperação e fixação das placas, deverá ser efetuado um polimento mecânico e a limpeza das superfícies do granito de modo a remover todo resíduo do trabalho realizado assim como detritos aderidos ao longo do tempo e igualar o brilho das pedras novas às antigas.

Deverá ser utilizado no processo de limpeza ‘tijolo’ de espuma e água potável, aplicado em movimentos circulares e, eventualmente, espátulas para a retirada de incrustações que se apresentarem. Na limpeza não deverão, em hipótese alguma, ser utilizados detergentes ácidos ou solução de ácido muriático.

Aplicação:
Em todas as placas de granito
7. VIDROS

7.1.1. Limpeza dos vidros das janelas

Aplicação:
Em todos os vidros de todas as janelas, dos dois lados.
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Memória de Cálculo

O orçamento da Reforma das fachadas do Centro Administrativo Leonel Brizola foi desenvolvido pela Subdiretoria Geral de Engenharia e Arquitetura (SGEA) da Assembleia Legislativa o Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), utilizando como parâmetro, em sua maior parte, a Tabela de custos unitários da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP). 

O objetivo deste memorial de cálculo é explicar como foram obtidos os custos unitários dos itens não encontrados ou adaptados do Sistema EMOP. Além disso, também visa detalhar os cálculos utilizados para obtenção dos quantitativos.

1
Administração

É considerada uma estimativa de 4 meses de duração das obras.
1.1 Mão-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro Pleno:
16 horas/mês.

1.2 Mão-de-obra de técnico de segurança do trabalho:
16 horas/mês.

1.3 Mão-de-obra de encarregado de obra:

4 meses
1.4 Mão-de-obra de servente:
4 meses
1.5 Vale transporte:

Quantidade de horas obtida pelo somatório das horas de mão-de-obra de todos os serviços.
1.6 Vale alimentação: 
Quantidade de horas obtida pelo somatório das horas de mão-de-obra de todos os serviços.
2 Canteiro de Obras
2.1 Tapume de Vedação ou proteção:

Considerando comprimento de 25,5 m para a fachada da Rua da Alfândega e 14,45 m para a fachada da Rua 1º de março, mais 3 m para o fechamento lateral em ambas as ruas e 2,2 m de altura

2.2 Despesas dentro do canteiro de obras: 

A determinação da quantidade é calculada dividindo-se 5% do custo total dos itens de administração local pelo valor publicado no Boletim Mensal de Custos para o item de despesas dentro do canteiro de obras, conforme orientações contidas na contracapa do Boletim Mensal de Custos (UR).
2.3 Cerca protetora de borda

Para trabalhos na Rua 1º de março. 14,45 m de comprimento por 1,5 m de altura.

2.4 Instalação e ligação provisória de água e esgoto

1 unidade.

2.5 Instalação e ligação provisória de energia elétrica, em baixa tensão

1 unidade.

2.6 Placa de identificação de obra

2 m x 1 m = 2 m²

2.7 Placa de sinalização preventiva

Para serviços na Rua 1º de março. 10 unidades.

3 TRANSPORTES

3.1 Locação de caçamba de aço tipo container

1 unidade por mês.

3.2 Transporte horizontal de material de 1º categoria ou entulho

5 m³ por caçamba.

3.3
Carga e descarga

1,2 toneladas por m³.

4 ANDAIMES E APARA-LIXOS

4.1
Locação, montagem e desmontagem de Apara-lixo


Conforme cotação. 4 meses
4.2
Locação de andaimes passantes elétricos


Conforme cotação. 4 meses

4.3
Montagem e desmontagem de andaimes passantes elétricos


Conforme cotação

4.4
Tela solta de polipropileno


(14,45 m + 25,51 m) x 35,95 m = 

1.436,56 m²


35,95 m x 2,5 m (laterais) x 4 laterais = 
359,50 m²


Total






1.796,16 m²

4.5
Plástico para proteção


(14,45 m + 25,51 m) x 2,5 m = 99,9 m²

5.
SERVIÇOS PRINCIPAIS

5.1
Limpeza ou preparo de superfície


Área total de granito



269,15 m²


Área total de pastilhas



510,76 m²


Área total de cerâmicas



530,14 m²


Total






1.310,05 m²

5.2
Percussão com batidas leves


Área total de granito



269,15 m²


Área total de pastilhas



510,76 m²


Área total de cerâmicas



530,14 m²


Total






1.310,05 m²

5.3 
Demolição de revestimento em argamassa


Área de granito a ser recolocado


22,65 m²


Área de granito furado danificado

32,40 m²


Área de pastilhas a ser substituída

51,08 m²


Área de cerâmicas a ser substituída

53,01 m²


Total






159,144 m²

7.2. 5.4
Demolição de revestimento de pastilhas


Considerado 10% da área total de pastilhas


510,76 x 10% = 51,08 m²

5.5
Demolição de revestimentos cerâmicos


Considerado 10% da área total de revestimento cerâmico


530,14 m² x 10% = 53,01 m²

5.6
Demolição de chapim de ladrilho


Adotado 100% de demolição para o chapim da platibanda


(15 m + 25 m) x 0,2 m = 8 m²

Adotado, para substituição dos chapins intermediários, o equivalente a 150% do chapim da platibanda

8 x 150% = 12 m²

Total: 8 + 12 = 20 m²

5.7
 Demolição de revestimento de argamassa dos chapins


Igual item anterior

5.8
Retirada cuidadosa de azulejos ou ladrilhos cerâmicos


Referente à área de granito furado danificado
32,4 m²

5.9
Limpeza de vidros


Área de fachadas (279,72 m² + 519,47 m² + 917,10 m²)


Área total das fachadas



1.716,29 m² (+)


Área total de granito, pastilhas e cerâmicas
1.310,05 (-)


Área de granito referente aos pilares

98,46 m² (+)


Diferença = área de vidros


504,7 m²

5.10
Limpeza e polimento de granitos


Área total de granito



269,15 m²

5.11
Furação em concreto com furadeira manual


2.124 furos, considerado cada furo com 10 cm = 212,4 m

5.12
Chumbador de aço inoxidável


2.124 furos. 1 unidade por furo

5.13
Execução do chumbador de aço inoxidável

Adotado 15 minutos por furo das mão de obra 01968 e 01999 da tabelo EMOP = R$ 4,88 por furo. 2.124 furos

6.
ARGAMASSAS

6.1
Argamassa de cimento e areia


Área de granito a ser recolocado


22,65 m²


Área de granito furado danificado

32,40 m²


Espessura





0,03 m


Volume de argamassa



1,65 m³

7.
REVESTIMENTOS

7.1
Emboço com argamassa de cimento e areia


Área de granito furado danificado

32,40 m²


Área de pastilhas a ser substituída

51,08 m²


Área de cerâmicas a ser substituída

53,01 m²


Total






136,49 m²

7.2
Emboço com argamassa de cimento e areia


Área dos chapins substituídos. Ver item 5.6

7.3
Assentamento de pastilhas


Área de pastilhas a substituir. Ver item 5.4

7.4
Assentamento de cerâmicas


Área de cerâmicas a substituir. Ver item 5.5

7.5
Revestimento cerâmico dos chapins intermediários

Adotado, para substituição dos chapins intermediários o equivalente a 150% do chapim da platibanda

8 x 150% = 12 m²

7.6
Chapim de concreto da platibanda


15 m + 25 m = 40 m

7.7
Rejuntamento


Área total de granito



269,15 m²


Área total de pastilhas



510,76 m²


Área total de cerâmicas



530,14 m²


Total






1.310,05 m²

7.8
Revestimento com granito


Área de granito a ser recolocado


22,65 m²


Área de granito furado danificado

32,40 m²


Total:






55,05 m²

7.9
Aplicação de resina epóxi


2.124 furos

100 gramas de resina por furo

Total: 212,4 kg

8.
PINTURAS

8.1
Pintura com resina hidrofugante


Área total de pastilhas



510,76 m²


Área total de cerâmicas



530,14 m²


Total






1.040,90 m²

9.
SERVIÇOS FINAIS

9.1
Relatório Final de Obras

3 unidades. Uma referente à área de granitos, pilares e galeria, outra referente às fachadas superiores de cerâmicas e pastilhas e um Relatório Final de Obras.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
	2,33

	DESPESAS FINANCEIRAS
	1,00

	RISCOS, SEGUROS e GARANTIAS (seguro de risco de engenharia, seguro de terceiros, seguro de vida em grupo
	1,00

	TRIBUTOS (ISS - 3,00%, PIS – 0,65%, COFINS – 3,00%)
	6,65

	LUCRO
	10,00

	Total BDI
	23,00


Segundo Acórdão 2622/2013 do tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
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Onde: 

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco e seguros;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

	Instalação e Fixação das placas de granito, recuperação do revestimento cerâmico e de pastilhas e impermeabilização do revestimento cerâmico das fachadas do prédio administrativo da ALERJ - Rua da Alfândega

	
	
	
	Data
	base
	setembro de 2017
	EMOP

	ITEM
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	Unid.
	QUANT.
	PREÇO UNIT.
	PREÇO TOTAL

	1.
	
	Administração
	
	
	Subtotal:
	R$ 86.691,87

	1.1
	01.050.0615-0
	mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno,para servicos de consultoria de engenharia e arquitetura,inclusive encargossociais
	h
	64
	R$ 131,73
	R$ 8.430,72

	1.2
	05.105.0047-0
	mao-de-obra de tecnico de seguranca do trabalho,inclusive encargos sociais
	h
	64
	R$ 32,78
	R$ 2.097,92

	1.3
	05.105.0127-0
	mao-de-obra de encarregado de obra,inclusive encargos sociais
	mês
	4
	R$ 5.769,28
	R$ 23.077,12

	1.4
	05.105.0114-0
	mao-de-obra de servente,inclusive encargos sociais
	mês
	4
	R$ 2.511,52
	R$ 10.046,08

	1.5
	ESTIMATIVA
	Vale transporte (R$ 3,6x4 = R$ 14,40/dia)
	un.
	793
	R$ 14,40
	R$ 11.413,93

	1.6
	ESTIMATIVA
	Vale alimentação (Café da manha cf. Lei Municipal nº 1.418/89, R$ 4,00/dia + ticket e prêmio cf. SINDUSCON-RJ, R$ 790,00/mês = R$ 39,9/dia)
	un.
	793
	R$ 39,90
	R$ 31.626,10

	2.
	
	Canteiro de obra
	
	
	Subtotal:
	R$ 11.592,78

	2.1
	02.002.0005-0
	tapume de vedacao ou protecao,executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado,espessura de 0,5mm,estas com 4 vezesde utilizacao,inclusive engradamento de madeira,utilizado 2
	m²
	101,11
	R$ 21,04
	R$ 2.127,35

	2.2
	05.100.0900-0
	unidade de referencia,para despesas dentro do canteiro deobras,tais como:consumo de agua,telefone,energia eletrica,etc,e demais itens que complementam as despesas ja considera
	UR
	162,57
	R$ 23,93
	R$ 3.890,30

	2.3
	02.011.0010-0
	cerca protetora de borda de vala ou obra,com tela plastica na cor laranja ou amarela,considerando 2 vezes de utilizacao,inclusive apoios,fornecimento,colocacao e retirada
	m²
	21,68
	R$ 0,82
	R$ 17,78

	2.4
	02.015.0001-0
	instalacao e ligacao provisoria para abastecimento de agua eesgotamento sanitario em canteiro de obras,inclusive escavacao,exclusive reposicao da pavimentacao do logradouro public
	un.
	1
	R$ 2.879,05
	R$ 2.879,05

	2.5
	02.016.0001-0
	instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia eletrica,em baixa tensao,para canteiro de obras,m3-chave 100a,carga 3kw,20cv,exclusive o fornecimento do medidor
	un.
	1
	R$ 1.431,64
	R$ 1.431,64

	2.6
	02.020.0001-0
	placa de identificacao de obra publica,inclusive pintura e suportes de madeira.fornecimento e colocacao
	m²
	2
	R$ 297,88
	R$ 595,76

	2.7
	02.030.0005-0
	placa de sinalizacao preventiva para obra na via publica,deacordo com a resolucao da prefeitura-rj, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira.forneci
	un.
	10
	R$ 65,09
	R$ 650,90

	3.
	
	Transportes
	
	
	Subtotal:
	R$ 2.874,75

	3.1
	04.014.0095-0
	locacao de cacamba de aco tipo container com 5m3 de capacidade,para retirada de entulho de obra,inclusive carregamento,transporte e descarregamento,exclusive taxa para descarga em
	un.
	5
	R$ 223,00
	R$ 1.115,00

	3.2
	05.001.0172-0
	transporte horizontal de material de 1ªcategoria ou entulho,em carrinhos,a 30,00m de distancia,inclusive carga a pa
	m³
	25
	R$ 24,25
	R$ 606,25

	3.2
	04.006.0013-1
	carga e descarga manual de pecas de peso reduzido:tijolos,telhas,cimento e agregados em sacos,em caminhao de carroceriafixa a oleo diesel,com capacidade util de 7,5t,inclusive o t
	t
	30
	R$ 38,45
	R$ 1.153,50

	4.
	
	Andaimes e apara-lixos
	
	
	Subtotal:
	R$ 64.798,61

	4.1
	cotação
	Locação por 4 meses, montagem, desmontagem, transporte e outras despesas de Aparalixo Tubular para as fachadas da Rua da Alfândega e da Rua Primeiro de Março.
	mês
	4
	R$ 9.103,83
	R$ 36.415,30

	4.2
	cotação
	Locação mensal de Conjunto Passante Elétrico c/ 6 m. Afastador de tela (>1 m). Cabos de içamento - 2 cj c/ 45 m. Contrapesos - 68 c/ 38 kg. Cabos elétricos - 2 cj c/ 45 m.
	mês
	4
	R$ 2.880,00
	R$ 11.520,00

	4.3
	cotação
	Montagem e desmontagem do conjunto passante elétrico (adotada média das propostas mais baixas)
	un.
	8
	R$ 950,00
	R$ 7.600,00

	4.4
	05.005.0046-0
	tela solta de polipropileno para protecao de fachadas amarrada somente nos extremos.fornecimento e colocacao
	m²
	1796,16
	R$ 5,10
	R$ 9.160,42

	4.5
	05.058.0010-0
	plastico na cor preta,destinado a protecao de telhados,moveis e pisos,com 0,15mm de espessura,reutilizado 5 vezes,inclusive retirada.fornecimento e colocacao
	m²
	99,9
	R$ 1,03
	R$ 102,90

	5
	
	Serviços Principais
	
	
	Subtotal:
	R$ 64.054,07

	5.1
	05.004.0040-0
	limpeza ou preparo de superficie de concreto com jato de agua quente com pressao minima de 2400lb,solvente e escova de piacava
	m²
	1310,05
	R$ 8,78
	R$ 11.502,24

	5.2
	05.001.0160-0
	percussao com batidas leves,sem retirada do material solto
	m²
	1310,05
	R$ 1,95
	R$ 2.554,60

	5.3
	05.001.0008-0
	demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia emparede
	m²
	159,144
	R$ 22,04
	R$ 3.507,53

	5.4
	05.001.0011-0
	demolicao de revestimento de pastilha,a ponteiro,com respectiva camada de argamassa de assentamento,inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico
	m²
	51,08
	R$ 9,78
	R$ 499,56

	5.5
	05.001.0009-0
	demolicao de revestimento em azulejos,ceramicas ou marmore em parede,exclusive a camada de assentamento
	m²
	53,014
	R$ 17,63
	R$ 934,64

	5.6
	05.001.0015-5
	demolição de CHAPIM de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço
	m²
	20
	R$ 14,34
	R$ 286,80

	5.7
	05.001.0008-0
	demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia emparede
	m²
	20
	R$ 22,04
	R$ 440,80

	5.8
	05.001.0163-0
	retirada cuidadosa de azulejos ou ladrilhos ceramicos e respectiva argamassa de assentamento,sem reaproveitamento do material retirado
	m²
	32,4
	R$ 54,81
	R$ 1.775,84

	5.9
	05.001.0350-0
	limpeza de vidros,feita nos dois lados,contado um lado
	m²
	504,7
	R$ 10,38
	R$ 5.238,79

	5.10
	05.001.0845-0
	limpeza e polimento de piso de granito,antigo,usando estuquecom adesivo,cimento branco e corante,sendo 2 polimentos mecanicos
	m²
	269,25
	R$ 34,24
	R$ 9.219,12

	5.11
	05.001.0607-0
	furacao em concreto com furadeira manual e broca de widia dediametro ate 1/2"
	m
	212,4
	R$ 10,47
	R$ 2.223,83

	5.12
	21.050.0045-0
	chumbador de aco inoxidavel 304,tec bolt,tbm 12.100,comprimento de 96mm e diametro de 1/2",com arruela lisa e de pressaoe porca,tecnart ou similar.fornecimento (*Considerando 2.124 furos de 10 cm cada)
	un.
	2124
	R$ 7,30
	R$ 15.505,20

	5.13
	21.050.0045-5
	chumbador de aco inoxidavel 304,tec bolt,tbm 12.100,comprimento de 96mm e diametro de 1/2",com arruela lisa e de pressaoe porca,tecnart ou similar.EXECUÇÃO
	um.
	2124
	R$ 4,88
	R$ 10.365,12

	6
	
	Argamassas, injeções e consolidações
	
	
	Subtotal:
	R$ 748,64

	6.1
	07.170.0010-1
	argamassa de cimento e areia,no traco 1:3,com adicao de colaa base de resina sintetica de alta aderencia
	m³
	1,65
	R$ 453,72
	R$ 748,64

	7.
	
	Revestimento de pisos, paredes e tetos
	
	
	Subtotal:
	R$ 50.390,77

	7.1
	13.001.0015-0
	emboco com argamassa de cimento e areia,no traco 1:1,5 com 1,5cm de espessura,inclusive chapisco de cimento e areia,no traco 1:3,com 9mm de espessura
	m²
	136,494
	R$ 23,77
	R$ 3.244,46

	7.2
	13.001.0015-0
	emboco com argamassa de cimento e areia,no traco 1:1,5 com 1,5cm de espessura,inclusive chapisco de cimento e areia,no traco 1:3,com 9mm de espessura
	m²
	20
	R$ 23,77
	R$ 475,40

	7.3
	13.025.0010-0
	assentamento de azulejos,pastilhas ou ladrilhos,em paredes,exclusive estes,constando de chapisco de cimento e areia,no traco 1:3,emboco de argamassa de cimento,saibro e areia,no tr
	m²
	51,08
	R$ 68,69
	R$ 3.508,69

	7.4
	13.025.0010-0
	assentamento de azulejos,pastilhas ou ladrilhos,em paredes,exclusive estes,constando de chapisco de cimento e areia,no traco 1:3,emboco de argamassa de cimento,saibro e areia,no tr
	m²
	53,014
	R$ 68,69
	R$ 3.641,53

	7.5
	13.330.0050-0
	revestimento de piso,com ladrilhos ceramicos esmaltados,commedidas em torno de 30x30cm e 8,5mm de espessura,destinadosa carga pesada,com resistencia a abrasao p.e.i.-iii,assentes
	m²
	12
	R$ 63,36
	R$ 760,32

	7.6
	11.013.0006-0
	Chapim/soleira de concreto aparente com acabamento desempenado, usando forma de chapa compensada, medindo 14 x 10cm, conforme projeto tipo nº 6062/EMOP, fundido no local
	m
	40
	R$ 22,27
	R$ 890,80

	7.7
	13.025.0020-0
	rejuntamento de azulejos,pastilhas ou ladrilhos,em paredes,com pasta de cimento branco
	m²
	1310,05
	R$ 2,15
	R$ 2.816,61

	7.8
	13.065.0010-0
	revestimento de paredes com granito preto em placas,polido,espessura 2cm,assentes com 2 grampos de latao de 1/8" por placa e argamassa de cimento,saibro e areia,no traco 1:3:3 e na (*Granito Capri Amarelo. Utilizado este item por ser o mais proximo no sistema EMOP)
	m²
	55,05
	R$ 431,64
	R$ 23.761,78

	7.9
	07.160.0020-1
	aplicacao de resina epoxica em colagem de pecas de concreto,inclusive preparo do local e fornecimento de material.custopor kg de resina utilizada (*Considerando 100g de resina por furo)
	kg
	212,4
	R$ 53,16
	R$ 11.291,18

	8.
	
	Pinturas
	
	
	Subtotal:
	R$ 19.256,65

	8.1
	17.025.0006-0
	pintura com resina hidrofugante em duas demaos,em telha ou tijolo ceramico,inclusive limpeza da superficie
	m²
	1040,9
	R$ 18,50
	R$ 19.256,65

	9.
	
	Serviços finais, Limpeza e desmobilização
	
	
	Subtotal:
	R$ 4.053,90

	9.1
	01.050.0300-0
	relatorio final de obras ou servicos de engenharia,incl.desenhos tamanho a-1,autocad,registro fotografico,planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos realizados,conf.r
	un.
	3
	R$ 1.351,30
	R$ 4.053,90

	10.
	
	TOTALIZAÇÃO:
	
	
	
	

	10.1
	
	TOTAL DIRETO:
	
	
	
	R$ 304.462,04

	10.2
	
	B.D.I.
	
	
	23%
	R$ 70.026,27

	10.3
	
	TOTAL DO OÇAMENTO:
	
	
	
	R$ 374.488,31


	
	Proc. de licitação

	
	

	A proponente compromete-se a fornecer à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº
	Realizar-se em

	
	
	

	
	
	

	Instalação e Fixação das placas de granito, recuperação do revestimento cerâmico e de pastilhas e impermeabilização do revestimento cerâmico das fachadas do prédio administrativo da ALERJ - Rua da Alfândega

	
	
	
	Data base
	Setembro
	De 2017
	EMOP

	ITEM
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	Unid.
	QUANT.
	PREÇO UNIT.
	PREÇO TOTAL

	1.
	
	Administração
	
	
	
	

	1.1
	01.050.0615-0
	mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno,para servicos de consultoria de engenharia e arquitetura,inclusive encargossociais
	h
	64
	
	

	1.2
	05.105.0047-0
	mao-de-obra de tecnico de seguranca do trabalho,inclusive encargos sociais
	h
	64
	
	

	1.3
	05.105.0127-0
	mao-de-obra de encarregado de obra,inclusive encargos sociais
	mês
	4
	
	

	1.4
	05.105.0114-0
	mao-de-obra de servente,inclusive encargos sociais
	mês
	4
	
	

	1.5
	ESTIMATIVA
	Vale transporte (R$ 3,6x4 = R$ 14,40/dia)
	un.
	x
	
	

	1.6
	ESTIMATIVA
	Vale alimentação (Café da manha cf. Lei Municipal nº 1.418/89, R$ 4,00/dia + ticket e prêmio cf. SINDUSCON-RJ, R$ 790,00/mês = R$ 39,9/dia)
	un.
	x
	
	

	2.
	
	Canteiro de obra
	
	
	
	

	2.1
	02.002.0005-0
	tapume de vedacao ou protecao,executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado,espessura de 0,5mm,estas com 4 vezesde utilizacao,inclusive engradamento de madeira,utilizado 2
	m²
	101,11
	
	

	2.2
	05.100.0900-0
	unidade de referencia,para despesas dentro do canteiro deobras,tais como:consumo de agua,telefone,energia eletrica,etc,e demais itens que complementam as despesas ja considera
	UR
	162,57
	
	

	2.3
	02.011.0010-0
	cerca protetora de borda de vala ou obra,com tela plastica na cor laranja ou amarela,considerando 2 vezes de utilizacao,inclusive apoios,fornecimento,colocacao e retirada
	m²
	21,68
	
	

	2.4
	02.015.0001-0
	instalacao e ligacao provisoria para abastecimento de agua eesgotamento sanitario em canteiro de obras,inclusive escavacao,exclusive reposicao da pavimentacao do logradouro public
	un.
	1
	
	

	2.5
	02.016.0001-0
	instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia eletrica,em baixa tensao,para canteiro de obras,m3-chave 100a,carga 3kw,20cv,exclusive o fornecimento do medidor
	un.
	1
	
	

	2.6
	02.020.0001-0
	placa de identificacao de obra publica,inclusive pintura e suportes de madeira.fornecimento e colocacao
	m²
	2
	
	

	2.7
	02.030.0005-0
	placa de sinalizacao preventiva para obra na via publica,deacordo com a resolucao da prefeitura-rj, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira.forneci
	un.
	10
	
	

	3.
	
	Transportes
	
	
	
	

	3.1
	04.014.0095-0
	locacao de cacamba de aco tipo container com 5m3 de capacidade,para retirada de entulho de obra,inclusive carregamento,transporte e descarregamento,exclusive taxa para descarga em
	un.
	5
	
	

	3.2
	05.001.0172-0
	transporte horizontal de material de 1ªcategoria ou entulho,em carrinhos,a 30,00m de distancia,inclusive carga a pa
	m³
	25
	
	

	3.2
	04.006.0013-1
	carga e descarga manual de pecas de peso reduzido:tijolos,telhas,cimento e agregados em sacos,em caminhao de carroceriafixa a oleo diesel,com capacidade util de 7,5t,inclusive o t
	t
	30
	
	

	4.
	
	Andaimes e apara-lixos
	
	
	
	

	4.1
	cotação
	Locação por 4 meses, montagem, desmontagem, transporte e outras despesas de Aparalixo Tubular para as fachadas da Rua da Alfândega e da Rua Primeiro de Março.
	mês
	4
	
	

	4.2
	cotação
	Locação mensal de Conjunto Passante Elétrico c/ 6 m. Afastador de tela (>1 m). Cabos de içamento - 2 cj c/ 45 m. Contrapesos - 68 c/ 38 kg. Cabos elétricos - 2 cj c/ 45 m.
	mês
	4
	
	

	4.3
	cotação
	Montagem e desmontagem do conjunto passante elétrico (adotada média das propostas mais baixas)
	un.
	8
	
	

	4.4
	05.005.0046-0
	tela solta de polipropileno para protecao de fachadas amarrada somente nos extremos.fornecimento e colocacao
	m²
	1796,16
	
	

	4.5
	05.058.0010-0
	plastico na cor preta,destinado a protecao de telhados,moveis e pisos,com 0,15mm de espessura,reutilizado 5 vezes,inclusive retirada.fornecimento e colocacao
	m²
	99,9
	
	

	5
	
	Serviços Principais
	
	
	
	

	5.1
	05.004.0040-0
	limpeza ou preparo de superficie de concreto com jato de agua quente com pressao minima de 2400lb,solvente e escova de piacava
	m²
	1310,05
	
	

	5.2
	05.001.0160-0
	percussao com batidas leves,sem retirada do material solto
	m²
	1310,05
	
	

	5.3
	05.001.0008-0
	demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia emparede
	m²
	159,144
	
	

	5.4
	05.001.0011-0
	demolicao de revestimento de pastilha,a ponteiro,com respectiva camada de argamassa de assentamento,inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico
	m²
	51,08
	
	

	5.5
	05.001.0009-0
	demolicao de revestimento em azulejos,ceramicas ou marmore em parede,exclusive a camada de assentamento
	m²
	53,014
	
	

	5.6
	05.001.0015-5
	demolição de CHAPIM de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço
	m²
	20
	
	

	5.7
	05.001.0008-0
	demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia emparede
	m²
	20
	
	

	5.8
	05.001.0163-0
	retirada cuidadosa de azulejos ou ladrilhos ceramicos e respectiva argamassa de assentamento,sem reaproveitamento do material retirado
	m²
	32,4
	
	

	5.9
	05.001.0350-0
	limpeza de vidros,feita nos dois lados,contado um lado
	m²
	504,7
	
	

	5.10
	05.001.0845-0
	limpeza e polimento de piso de granito,antigo,usando estuquecom adesivo,cimento branco e corante,sendo 2 polimentos mecanicos
	m²
	269,25
	
	

	5.11
	05.001.0607-0
	furacao em concreto com furadeira manual e broca de widia dediametro ate 1/2"
	m
	212,4
	
	

	5.12
	21.050.0045-0
	chumbador de aco inoxidavel 304,tec bolt,tbm 12.100,comprimento de 96mm e diametro de 1/2",com arruela lisa e de pressaoe porca,tecnart ou similar.fornecimento (*Considerando 2.124 furos de 10 cm cada)
	un.
	2124
	
	

	5.13
	21.050.0045-5
	chumbador de aco inoxidavel 304,tec bolt,tbm 12.100,comprimento de 96mm e diametro de 1/2",com arruela lisa e de pressaoe porca,tecnart ou similar.EXECUÇÃO
	um.
	2124
	
	

	6
	
	Argamassas, injeções e consolidações
	
	
	
	

	6.1
	07.170.0010-1
	argamassa de cimento e areia,no traco 1:3,com adicao de colaa base de resina sintetica de alta aderencia
	m³
	1,65
	
	

	7.
	
	Revestimento de pisos, paredes e tetos
	
	
	
	

	7.1
	13.001.0015-0
	emboco com argamassa de cimento e areia,no traco 1:1,5 com 1,5cm de espessura,inclusive chapisco de cimento e areia,no traco 1:3,com 9mm de espessura
	m²
	136,494
	
	

	7.2
	13.001.0015-0
	emboco com argamassa de cimento e areia,no traco 1:1,5 com 1,5cm de espessura,inclusive chapisco de cimento e areia,no traco 1:3,com 9mm de espessura
	m²
	20
	
	

	7.3
	13.025.0010-0
	assentamento de azulejos,pastilhas ou ladrilhos,em paredes,exclusive estes,constando de chapisco de cimento e areia,no traco 1:3,emboco de argamassa de cimento,saibro e areia,no tr
	m²
	51,08
	
	

	7.4
	13.025.0010-0
	assentamento de azulejos,pastilhas ou ladrilhos,em paredes,exclusive estes,constando de chapisco de cimento e areia,no traco 1:3,emboco de argamassa de cimento,saibro e areia,no tr
	m²
	53,014
	
	

	7.5
	13.330.0050-0
	revestimento de piso,com ladrilhos ceramicos esmaltados,commedidas em torno de 30x30cm e 8,5mm de espessura,destinadosa carga pesada,com resistencia a abrasao p.e.i.-iii,assentes
	m²
	12
	
	

	7.6
	11.013.0006-0
	Chapim/soleira de concreto aparente com acabamento desempenado, usando forma de chapa compensada, medindo 14 x 10cm, conforme projeto tipo nº 6062/EMOP, fundido no local
	m
	40
	
	

	7.7
	13.025.0020-0
	rejuntamento de azulejos,pastilhas ou ladrilhos,em paredes,com pasta de cimento branco
	m²
	1310,05
	
	

	7.8
	13.065.0010-0
	revestimento de paredes com granito preto em placas,polido,espessura 2cm,assentes com 2 grampos de latao de 1/8" por placa e argamassa de cimento,saibro e areia,no traco 1:3:3 e na (*Granito Capri Amarelo. Utilizado este item por ser o mais proximo no sistema EMOP)
	m²
	55,05
	
	

	7.9
	07.160.0020-1
	aplicacao de resina epoxica em colagem de pecas de concreto,inclusive preparo do local e fornecimento de material.custopor kg de resina utilizada (*Considerando 100g de resina por furo)
	kg
	212,4
	
	

	8.
	
	Pinturas
	
	
	
	

	8.1
	17.025.0006-0
	pintura com resina hidrofugante em duas demaos,em telha ou tijolo ceramico,inclusive limpeza da superficie
	m²
	1040,9
	
	

	9.
	
	Serviços finais, Limpeza e desmobilização
	
	
	
	

	9.1
	01.050.0300-0
	relatorio final de obras ou servicos de engenharia,incl.desenhos tamanho a-1,autocad,registro fotografico,planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos realizados,conf.r
	un.
	3
	
	

	10.
	
	TOTALIZAÇÃO:
	
	
	
	

	10.1
	
	TOTAL DIRETO:
	
	
	
	

	10.2
	
	B.D.I.
	
	
	23%
	

	10.3
	
	TOTAL DO OÇAMENTO:
	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES

- O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso) e da marca/modelo, não se admitirá emendas ou rasuras no documento;

- No preço ofertado, deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto.
	Prazo de entrega: Validade da proposta: 45 (quarenta e cinco) dias
Local de entrega:
Declaramos inteira submissão ao Edital e à Legislação vigente

Em __ / ___ / _____

_______________________________
Proponente

	Dados Bancários:
BANCO:
Agência:
C/C:
	CARIMBO DA EMPRESA


CONTRATO ADMINISTRATIVO nº
Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Palácio Tiradentes, este situado na Rua Dom Manuel, s/nº, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.010-090, representada por seu Presidente, Deputado, doravante denominada Contratante, e inscrita no CNPJ./M.F. sob nº, doravante denominada Contratada, com sede na, CEP, neste ato representada por seu Presidente, Senhor, portador da carteira de identidade nº, e do CPF nº, têm entre si ajustado Contrato Administrativo de, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, para o que houve o competente processo licitatório, na modalidade, tipo MENOR PREÇO , devidamente homologado às fls. do processo nº 5958/2018, com as seguintes cláusulas, a que se submetem ambas as Partes:
1 OBJETO 

1. Contratação dos serviços necessários à recuperação dos revestimentos das fachadas do Centro Administrativo Leonel Brizola  
2 REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1 O presente Contrato Administrativo será cumprido sob o regime de empreitada global.
3 PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 A Contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à Contratada o valor de R$.

3.2 Os pagamentos decorrentes desta licitação, far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro anexado ao Edital da licitação que permitiu a celebração deste Contrato Administrativo.

3.3 Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante, devendo ser efetuados no prazo de trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

3.4 O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data da apresentação das propostas, de acordo com a variação do INCC, IPCA, IGP-DI ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

4 PRAZOS DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO
4.1 A execução do objeto descrito na Cláusula 1a obedecerá aos prazos descritos no cronograma financeiro anexado ao Edital da licitação que permitiu a celebração deste Contrato Administrativo.

4.2 O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente será recebido nos termos do art.90, §3º da Lei nº287/1979. 

4.3 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

5.1 As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho 01.031.01365.441, sendo suas naturezas 4490.51.07.

6 GARANTIAS 

6.1 A Contratada fica dispensada da prestação de garantia.

7 DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES
7.1 A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3a, os pagamentos devidos à Contratada.

7.2 A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1a nos prazos previstos na Cláusula 4a.

7.3 Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.
7.4 A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem 3.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

7.5 No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.
7.6 O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um por cento sobre o valor da parcela contratual em atraso por dia.

7.7 Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de um por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Fluminense por prazo não superior a dois anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Fluminense, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Contratante, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

7.8 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

7.9 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 7.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia no respectivo processo administrativo, no prazo’
 cinco dias úteis da abertura de vista.

7.10 A sanção prevista no subitem 7.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

8 CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
8.1 Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

III - a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;

V - a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei Federal nº 8.666/93;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;

XIII - a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial limite legal;

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV - o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI - a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

XVIII - descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.
9 DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO
9.1 Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 7a, sem prejuízo da responsabilidade civil e da criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

10 CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO
10.1 A necessidade de a Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

11 VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA
11.1 O Edital da licitação que permitiu a celebração deste Contrato Administrativo, bem como a proposta da Contratada integram esta avença, vinculando as Partes.

12 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
12.1 Este Contrato Administrativo se rege pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Fluminense nº 287/79, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos não-previstos neste instrumento.

13 MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
13.1 A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.
14 FORO JUDICIAL 

14.1 Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Palácio Tiradentes,            de                                                de 2019.

Contratante                                                                 Contratada
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